

B2B 제조기업 홈페이지 리뉴얼 프로젝트 킥오프 회의록

사내 공유용 · 회의 기록 문서

1. 회의 목적

- B2B 제조기업 홈페이지 리뉴얼 프로젝트의 킥오프 및 1차 범위·목표 정렬
- 기존 홈페이지 문제점 공유: 노후화로 인한 모바일 화면 가독성 저하, 제품 문의 전환율 저조
- 리뉴얼 1차 목표 정의: 회사 신뢰도 개선, 제품 정보 탐색 편의성 향상, 문의 접수 증가

2. 결정사항

- 홈페이지 주요 메뉴를 **회사소개 / 제품소개 / 기술자료 / 납품사례 / 고객센터**의 5가지로 구성
- 제품소개 페이지에 **제품군별 목록, 상세페이지, 인증서 다운로드 영역** 포함
- 고객문의 페이지에 **이름, 연락처, 이메일, 문의 제품군, 문의 내용** 입력 폼 구성
- 문의 폼 접수 내역 이메일 발송 기능은 기본 범위에 포함 가능 (개발 담당 설명 기준)
- 작업 순서를 **사이트맵 확정 → 디자인 시안 → 퍼블리싱(반응형)** 순으로 진행

비고: 관리자 페이지 제품 정보 수정 기능 포함 및 인증서 파일 관리 기능 분리 건은 프로젝트 매니저의 **제안** 단계이며, 클라이언트 확정 회신 대기 중이므로 「확인 필요 사항」으로 분리함.

3. Action Items

담당 역할	작업	기한
클라이언트 담당자	인증서 관리 기능 포함 여부 내부 검토 후 회신	이번 주 금요일
클라이언트 담당자	회사 로고 원본 파일, 제품 카탈로그, 인증서 PDF, 납품사례 자료 전달	다음 주 월요일
기획 담당	사이트맵 및 주요 화면 구성안 작성	다음 주 화요일
디자인 담당	메인 시안 1안 제작	사이트맵 확정 후 (일자 확인 필요)
퍼블리싱 담당	반응형 기준 퍼블리싱 (모바일 화면 우선 고려)	디자인 확정 후 (일자 확인 필요)
프로젝트 매니저	기존 홈페이지 관리자 접속 정보 및 호스팅 정보 클라이언트에 요청	확인 필요

4. 확인된 사실

- 기존 홈페이지는 노후화되어 모바일 가독성이 낮고 제품 문의 전환율이 저조하다는 문제가 클라이언트로부터 제기됨
- 개발 담당: 제품 정보 관리 기능 구현 가능
- 개발 담당: 인증서 파일 업로드 관리까지 포함 시 개발 범위와 일정이 늘어날 수 있음
- 개발 담당: 문의 폼 접수 내역 이메일 발송 기능은 기본 범위 포함 가능
- 전체 오픈 목표일은 **다음 달 말**로 논의되었으나 확정 일정은 아님

5. 가능한 리스크

- 인증서 파일 관리 기능 포함 시 개발 범위·일정·비용 증가 가능 (추가 견적 대상)
- 기존 게시판 데이터 이전 건: 데이터 양·구조 미확인으로 범위·일정에 영향을 줄 가능성
- 전체 오픈 목표일(다음 달 말)은 자료 전달일 및 추가 기능 범위 확정 결과에 따라 변동 가능
- 다국어 페이지 필요성이 제기되어 향후 범위 확대로 이어질 가능성
- 클라이언트 자료 전달 지연 시 디자인 등 후속 작업 일정에 영향을 줄 가능성

6. 확인 필요 사항

- 관리자 페이지 제품 정보 수정 기능의 1차 범위 포함 확정 여부 (PM 제안, 클라이언트 명시 동의 미확인)
- 인증서 파일 관리 기능 포함 여부 (클라이언트 금요일 회신 대기)
- 기존 게시판 데이터 이전 여부 및 데이터 양·구조
- 전체 오픈 최종 일정 (자료 전달일 + 추가 기능 범위 확정 후 재산정)
- 다국어 페이지 필요 여부, 대상 언어 범위, 번역 방식

- 기존 홈페이지 관리자 접속 정보 및 호스팅 정보
- 디자인 시안 및 퍼블리싱 작업의 구체 기한 (현재 선행 조건 기준만 정의됨)

7. 후속 일정

이번 주 금요일 · 클라이언트, 인증서 관리 기능 포함 여부 회신

다음 주 월요일 · 클라이언트, 로고·카탈로그·인증서 PDF·납품사례 자료 전달

다음 주 화요일 · 기획 담당, 사이트맵 및 주요 화면 구성안 완료

사이트맵 확정 후 · 디자인 담당, 메인 시안 1안 제작

디자인 확정 후 · 퍼블리싱 담당, 반응형 작업 착수

다음 회의 · 사이트맵 초안 완료 후 진행 (구체 일정 확인 필요)

전체 오픈 목표(잠정) · 다음 달 말 — 자료 전달일·추가 기능 범위 확정 후 재산정

✓ 확인 필요 항목 (별도 정리)

1. 관리자 페이지 제품 정보 수정 기능의 1차 범위 포함 확정 여부
2. 인증서 파일 관리 기능 포함 여부 (금요일 클라이언트 회신 대기)
3. 기존 게시판 데이터 이전 여부 및 데이터 양·구조
4. 전체 오픈 최종 일정 (자료 전달일·기능 범위 확정 후 산정)
5. 다국어 페이지 필요 여부 / 대상 언어 / 번역 방식
6. 기존 홈페이지 관리자 접속 정보 및 호스팅 정보
7. 디자인·퍼블리싱 작업의 구체 기한
8. 다음 회의 일정